

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА АМЕТ-ХАН СУЛТАНА» САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ АМЕТ-ХАН СУЛТАНА»)**

296515, Республика Крым, Сакский район, с. Веселовка, пер. Школьный д. 1А

тел./факс 73656394844, e-mail: school_sakskiy-rayon14@crimeaedu.ru

ОКПО 00794916 ОГРН 1159102005743 ИНН 9107005209 КПП 910701001

П Р И К А З

от 29.12.2023 г.

с. Веселовка

№ 398

Об утверждении Дорожной карты
по подготовке и проведению всероссийской
олимпиады школьников в МБОУ "Веселовская
средняя школа имени Амет-Хан Султана"

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 1904 от 13.11.2023 «Об утверждении Дорожной карты по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым», приказа отдела образования администрации Сакского района от 29.12.2023 г. №415 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Сакского района», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ "Веселовская средняя школа имени Амет-Хан Султана" (далее – Дорожная карта) (приложение 1).
2. Управленческой команде школы обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.
3. Заместителю директора по УВР школы Джемилевой Э.И. до 05.05.2024 года предоставить отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты на электронный адрес информационно - методического отдела МКУ.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Э.Б. Аджигапорова

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата
Джемилева Э.И.		
Минасова Д.Ш.		
Аблялимова Л.Л.		
Брадулова Л.В.		
Малая А.В.		
Харченко Л.П.		

УТВЕРЖДЕН
приказом по школе
от 29.12.2023 № 398

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и участию обучающихся МБОУ "Веселовская средняя школа
имени Амет-Хан Султана" во всероссийской олимпиаде школьников

№ п. п.	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
	1. Организационно - методическое сопровождение		
	1.1. Муниципальный уровень		
1.1.1	Подготовка и утверждение муниципальных приказов по организации ВсОШ: - Приказ об организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников - Приказы об утверждении результатов рейтинговых таблиц по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам - Приказ об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - декабрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.2	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Октябрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.3	Организация сотрудничества с РЦО «Импульс» по проведению школьного, участию в муниципальном этапе ВсОШ	Сентябрь - октябрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.4	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	Ноябрь - декабрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.5	Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ	Декабрь - январь	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.6	Направление участников на региональный этап ВсОШ в соответствии с квотами и Порядком участия	Январь - март	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.7	Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального, регионального этапа ВсОШ	на сайте в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.8	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ

1.1.9	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.10	Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми	по отдельному плану в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.11	Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.12	Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми по подготовке и участию в ВсОШ	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.13	Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.14	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях школьных и районных методических объединений	август	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.15	Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности	по отдельному плану в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.1.16	Проведение совещаний с ЗД по УВР по организации ВсОШ	по отдельному плану, ежеквартально	администрация и управленческая команда ОУ
	1.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения		
1.2.1.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВсОШ: - Положение об олимпиадах, конкурсах и др. - Приказ об утверждении Дорожной карты по проведения и участию во ВсОШ - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - март	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.2.	Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности,	Сентябрь	администрация и управленческая команда ОУ

	направленной на подготовку к этапам ВсОШ		
1.2.3.	Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.	Сентябрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.4.	Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.5.	Разъяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.6.	Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.7.	Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.8.	Размещение нормативных документов по вопросам проведения ВСОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.9.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ: размещение актуальной информации, нормативная база, ссылки на ресурсы, размещение итоговых материалов, грамоты, фото и др.	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.10	Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам	Сентябрь	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.11	Участие педагогов в методических мероприятиях по подготовке учащихся к ВСОШ	Сентябрь, по отдельному графику	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.12	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.13	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.14	Организация адресной работы с одарёнными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.15	Организация школьного этапа ВСОШ: - оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Сентябрь - октябрь, по отдельному графику	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.16	Организация участия школьников в муниципальном, региональном этапах; оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Ноябрь - март, по отдельному графику	администрация и управленческая команда ОУ

1.2.17	Размещение информации об участии учащихся в олимпиадном движении, отмечая роль учителя в подготовке учащихся: -на информационном стенде -на официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.18	Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету	Сентябрь, в течение года, июнь- август	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.19	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВСОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	по отдельному плану в течение года	администрация и управленческая команда ОУ
1.2.20	Организация участия в познавательных - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», МЦ «Артек», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВСОШ и др. интеллектуальных олимпиадах	в течение года, отдельный график	администрация и управленческая команда ОУ
2. Контрольно-аналитическая деятельность			
2.1.Муниципальный уровень			
2.1.1.	Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВСОШ 2023/24 учебного года	Декабрь, март	администрация и управленческая команда ОУ
2.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения			
2.2.1.	Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад	Сентябрь - октябрь	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.2.	Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВСОШ	Сентябрь - октябрь	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.3.	Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов	Сентябрь, апрель	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.4.	Сопоставительный анализ результатов участия во ВСОШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет	февраль	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.5.	Собеседование с учителями ОУ, показавших низкие результаты участия в муниципальном этапе ВСОШ.	декабрь	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.6.	Рассмотрение итогов ВСОШ на совещании при директоре, ШМО и др.	январь	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.7.	Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВСОШ	январь - март	администрация и управленческая команда ОУ
2.2.8.	Контроль за мерами устранения недостатков в результативности участия школьного и муниципального этапов ВСОШ	в течение года	администрация и управленческая команда ОУ